



Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Bæredygtig vækst og velfærd

GLADSAXESTRATEGIEN

2018-2022

Opgraderingsprojektet fra 2015-2021

- Formål:

- Udvidelse af robanen til international standard
- Tilpasning af tribune og dommertårn til ny robane
- Ændrer toiletbygning til trailcenter
- Opdatering af Rocentret, som er funktionelt forældet

- Parter:

- I/S Danmarks Rostadion ejede og drev: robanen, tribune og dommertårne.
- Københavns Kommune ejede og drev: Rocenteret



Brugerne af Rostadion

- Team Danmark træner top-eliten for: Kano og Kajak + Roning. Basen er både Rocentret og Rostadion på søen.
- Københavns Kredsen for roning visiterer ”sub-elite” til Rocentret.
- Sub-elite m.fl. fra Bagsværd Roklub, Lyngby Dame Roklub og de lokale kano- og kajak klubber konkurrerer på Rostadion på søen.
- Eventorganisering til regattaer for begge idrætsgrene er veletableret i nærområdet.
- Hovedsædet for Dansk Forening for Rosport er ved Bagsværd Sø.
- Regattapavillonen er ejet af Københavns Kredsen (roklubber)



Fælles projekt – fælles fond

- 2015 stiftedes **Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø**
 - Københavns Kommune indskød: Rocentret, Skovalleen 40.
 - I/S Danmarks Rostadion indskød: Robaner, dommertårn, tribune, motorbåde m.v.
 - Kommunerne gav tilsagn om støtte til opgradering af rostadion og rocentret.
 - A. P. Møller Fonden gav tilsagn om 50 mio. kr. i støtte til det samlede projekt.
 - Lokale og Anlægsfonden og Nordea Fonden gav siden tilsagn om støtte til projektet.



Myndighedsgodkendelse

- I 2015 gav Gladsaxe Kommune VVM-tilladelse til principprojekt
- I 2017 gav Fredningsnævnet dispensation til projektet
- I 2018 gav Gladsaxe Kommune dispensation til projektet
- I 2019 ophæves Fredningsnævnets dispensation, som følge af utilstrækkelig begrundelse for dispensationen.
- I 2019 gav Fredningsnævnet på ny dispensation til projektet.

Danmarks Naturfredningsforening, Gladsaxe indklagede tæt på 100% af afgørelserne fra 2015-2018.

Miljøstyrelsen gennemfører en administrativ justering/udvidelse af Natura 2000 område, så det kommer i konflikt med projektområdet. Gladsaxe Kommune bliver ikke hørt i processen. Nov 2018.



Klagesagsbehandlingen

- Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet var omfattet af planen om udflytning af statslige arbejdspladser. Begge klagenævne flyttede til Nævnenes Hus i Viborg i 2017.
- Sagsbehandlingen har været forlænget markant i perioden, hvor klagerne over rostadionprojektet blev behandlet (2017-2021).
- De fleste afgørelser i sagen har siden 2019 været begrundet i, at afgørelserne ikke indeholdt en stillingtagen til projektets konflikt med udvidelsen af Natura 2000 området (fra november 2018).
- Udvidelsen af Natura 2000 området påvirker direkte projektelementerne: Robanen, tribunen og dommertårnet.



Bristede forudsætning for fonden og projektet

- Natura 2000 området forhindrer projektet, men den eksakte afgrænsning som overlapper projektet er en fejl.
- Det kan tage år, før fejlen er rettet og projektet reelt kan genansøge alle tilladelser.
- Jo længere tid, jo flere regulerende bestemmelser når at blive ændret – derfor skal projektet (rostadion) re-projekteres.
- Rocentret, trailcentret, bådartsbroen kan principielt gennemføres før og evt. uden robanens udvidelse. Hvis det ellers giver mening og værdi?



Fonden opløses, og hvad så nu?

- Fondens bestyrelsen har truffet beslutning om opløsning – begrundet med bristede forudsætninger for at opfylde sit formål (opgradering)
- Civilstyrelsen har truffet afgørelsen om at fonden har lov at blive opløst.
- Fondens aktiver: bygninger, løsøre skal uddeles til idrætsformål (rosport), men kan ikke uddeles til foreninger eller til stifterne (Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark). Alternativt skal fonden sælge sine aktiver og derefter uddele de likvide midler til idrætsformål, jfr. ovenstående.



Reorganisering af rostadion, hvordan?

- OBS. Afvikling af nuværende fond er reguleret af fondsmyndigheden. Stifterne har lejlighed til at udtale sig til fondens forslag om uddeling af sine aktiver/likvide midler – men Civilstyrelsen afgør hvilken løsning der kan gennemføres.
- Hvem kommer til at eje Rocenteret? Og Rostadion?
- Hvem og hvordan skal rocenteret og rostadion drives fremover?

